


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	4 abril de 2020				
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	25 de julio de 2018				
<b>Contrato No:</b>	044 de 2018				
<b>Nombre del Contratista:</b>	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.				
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	830.501.123-9				
<b>Objeto del Contrato:</b>	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.				
<b>Valor del Contrato:</b>	\$1.200.000.000 IVA incluido				
<b>Adición:</b>	N/A				
<b>Plazo:</b>	Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato. (10 de agosto de 2020)				
<b>Prórrogas:</b>	N/A				
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020				
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo a la suscripción del acta de inicio. En el mes de marzo, el contratista prestó su apoyo en las diligencias sobre los inmuebles que se relacionan a continuación:</p> <p>060-35957, 060-35958, 060-35959, 060-35960, 060-167203.</p> <p>Se prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804</p> <p>De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293 y 060-239294, sobre los cuales ya se había realizado diligencia de desalojo.</p>				
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MARZO</b></td><td>1.90%</td></tr> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b></td><td>45.87%</td></tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p>	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MARZO</b>	1.90%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b>	45.87%
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MARZO</b>	1.90%				
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b>	45.87%				

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	CONCEPTO	VALOR
	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000
	Valor Total de las adiciones	X
	Total Acumulado Pagado	\$ 550,399,710
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 649,600,290
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.	
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	SI	



Lina Viviana Ovalle Montoya  
Gerente Regional Norte

Elaboró: Laura Hernandez Consuegra

Revisó: Jose Luis Cuello

