


## ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO: DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b>		<b>ÁREA RESPONSABLE</b>																																					
Plan Choque Recaudo Centralizado		Gerencia de Inmuebles																																					
<b>Responsable</b>	Jeymy Carolina Duque	<b>Fecha</b>	05/06/2019																																				
<b>Tipo de Proyecto</b>	Plan de Choque																																						
<b>Justificación del Proyecto</b>	Consolidación y revisión de informes de Gestión del Depositario Provisional o en su defecto proyección de estos, con anterioridad al ingreso de recaudo centralizado con el fin de tomar acciones frente a la información verificada																																						
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivo del proyecto</b>																																						
	Las actividades a realizar en el proyecto son:																																						
	1.Revisión de informes de gestión 2.Pago de comisiones 3.Determinación de saldos de cartera 4.Cierre de informes y mejoramiento de la información de recaudo centralizado. 5.Determinación de cuantía para título ejecutivo																																						
	<b>Criterio de medición - Identificar en que forma se realizara la medición parcial y total de la ejecución del proyecto (Indicar la formula para cuantificar el avance)</b>																																						
	Indicador con el cual se maneja el avance del proyecto: Informes por Depositario Revisados o proyectados / Informe por Depositarios a Revisas o Proyectar x 100																																						
	<b>Fases en que será desarrollado el proyecto</b>																																						
	El proyecto se realizara de forma transversal, el mismo será manejado en 4 conjuntos de actividades, de igual forma, se comparte la estimación en tiempo para cada conjunto de actividades y el total requerido para el cumplimiento del plan choque:																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criterio</th> <th>1. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)</th> <th>2. Conjunto de actividades (3, 4)</th> <th>3. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)</th> <th>4. Conjunto de actividades (3, 4)</th> <th>TOTALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantidad de depositarios</td> <td>25</td> <td>46</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>Tiempo en días</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tiempos necesarios (días)</td> <td>125</td> <td>138</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>Meses con una sola persona</td> <td>5.68</td> <td>13.83</td> <td>0.13</td> <td>5.36</td> <td>12.44</td> </tr> <tr> <td>Escenario 1 (5 personas)</td> <td>1.136</td> <td>2.766</td> <td>0.026</td> <td>1.072</td> <td>5 (Meses)</td> </tr> </tbody> </table>			Criterio	1. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)	2. Conjunto de actividades (3, 4)	3. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)	4. Conjunto de actividades (3, 4)	TOTALES	Cantidad de depositarios	25	46	1	4	76	Tiempo en días	5	3	3	2	-	Tiempos necesarios (días)	125	138	3	8	274	Meses con una sola persona	5.68	13.83	0.13	5.36	12.44	Escenario 1 (5 personas)	1.136	2.766	0.026	1.072	5 (Meses)
	Criterio	1. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)	2. Conjunto de actividades (3, 4)	3. Conjunto de actividades (1, 2, 3, 4)	4. Conjunto de actividades (3, 4)	TOTALES																																	
	Cantidad de depositarios	25	46	1	4	76																																	
Tiempo en días	5	3	3	2	-																																		
Tiempos necesarios (días)	125	138	3	8	274																																		
Meses con una sola persona	5.68	13.83	0.13	5.36	12.44																																		
Escenario 1 (5 personas)	1.136	2.766	0.026	1.072	5 (Meses)																																		
<b>Productos, servicios o capacidad a generar</b>																																							
Los productos que se obtendrán son: - Títulos Ejecutivos Determinados - Conocimiento de Saldos de Cartera - Informes detallados sobre depositarios																																							
<b>Recursos solicitados</b>	<b>Línea presupuestal:</b> Gastos de personal temporal (Gerencia de Talento humano)																																						
	5 meses																																						
	5 técnicos 2 y 5 equipos de computo																																						
	<b>Costo estimado del proyecto:</b> -Técnicos 2 + prestaciones de ley y costos por la temporal x 5 meses (5 personas): 94.328.625 Cop -Costo de alquiler de equipos de computo x 5 meses (5 equipos): 43.178.250 Cop <b>Total del proyecto: 137.506.875 Cop</b>																																						
<b>Fecha de inicio</b>	10/06/2019	<b>Fecha de cierre</b>	10/11/2019																																				
<b>Responsables de inicio del proyecto</b>																																							
Jefe Oficina Asesora de Planeación																																							
Área líder del proyecto		