

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Fecha de Informe	14 de agosto de 2024
-------------------------	----------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	100 - 2021	Fecha Suscripción del Contrato	4 de noviembre de 2021		
Nombre Contratista	MICROSITIOS SA	Identificación (CC/NIT)	830083023-6		
Correo Electrónico Contratista	gmedina@mictositios.net	Forma de Pago	Producto entregado		
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO				
Fecha de Iniciación	30 de noviembre de 2021	Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2024		
Plazo Contrato	3 años	Prórrogas	1	Plazo Total	36 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Ago - Sept 2024				
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento, hosting y renovación de acuerdo con las disposiciones de ley y necesidades de la Entidad, para la página web de la SAE SAS				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **90.15%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **95.70%**

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 248,708,000
Valor de las Adiciones	\$ 324,210,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 523,664,668
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 24,626,667
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 24,626,665

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	106	02/01/2023	106	02/01/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	323	10/05/2023	2592	23/05/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	385	13/06/2023	4122	16/08/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	857	29/11/2023	6636	30/11/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	42	02/1/2024	46	02/01/2024
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	585	30/04/2024	3624	22/05/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato	En la modificación No. VI de fecha mayo 2024, se solicita un convocatoria de Proveedores, la cual nos hace entrega en julio de 2024 la administración por parte de proveedor al área solicitante.	<p>Se generan informes de acuerdo a solicitud</p> <p>27/6 11:46 a. m.</p> <p>Buenos días Jefe radicados 537 sin radicar 1369 Total 1906</p> <p> radicados_ROM_2024-06-27_113357... ↔ ...</p>
2	Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7	De acuerdo con la modificación 05 del contrato 100 de 2021, donde contamos con los	Link Convocatoria ROM (Proveedores)

4.2. Servicio de Hosting


A continuación, se presenta el monitoreo a la disponibilidad del servidor de hosting que aloja el portal web SAE:


Portal Web




SAE Portal history logs



	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

			<p>4.1.3. Implementación WAF</p> <ul style="list-style-type: none">Mediante correo electrónico del día 23 de mayo de 2024, la entidad compartió el listado del inventario de los DNS, solicitado por Micrositios para la solicitud e implementación del WAF (Web Application Firewall).El día 23 de mayo de 2024, se realizó reunión entre las partes, donde se realizó la configuración y habilitación del servicio de WAF para el portal web: <div></div>
--	--	--	---

Banco de Hojas de vida




Durante el periodo del presente informe, no se presentaron eventos que afectarán la disponibilidad de este componente.


5. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto, para el periodo del presente informe, Micrositios de cumplimiento de sus obligaciones según alcance y se encuentra en espera de gestión por parte de la entidad para continuar con la ejecución de actividades según lo establecido contractualmente.

Solicitamos reunión para creación usuario Administrador Cloud Fire
ruta → Grabacion reunión

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

3	Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes	Se da continuidad a los servicios que contamos con el proveedor	N/A																																																																																																																																
4	Asegurar los entregables que se soliciten mediante el contrato.	Se adjunta informe entregado proveedor	<div>Link</div> <div>SAE_100_2021_Informe_modificacionVI_mayo_2024.pdf</div> <div>(adobe.com)</div> <div>informe</div>																																																																																																																																
5	Elaborar y entregar informe periódico acorde con lo definido en el plan de trabajo, en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.	Soporte de tickets durante este periodo	<div>Soporte durante este periodo junio -julio 2024</div> <div>Para el periodo mencionado, se reporta:</div> <div><div>Solicitudes Creadas:</div><div>16</div><div><div>Solicitudes Cerradas:</div><div>8</div><div>Solicitudes Resueltas:</div><div>3</div><div>Solicitudes En Progreso:</div><div>3</div><div>Solicitudes Nuevas:</div><div>4</div></div></div> <div>Las solicitudes corresponden a las listadas a continuación: (para ver detalle, los usuarios designados por la entidad y que se encuentran asociados a la Mesa de Servicio pueden revisarlo:</div> <div><table><tr><td>Decar Maunio</td><td>Cambio de direcciones en portal web de refills</td><td>*****</td><td>Fecha 2 horas</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Decar Maunio</td><td>Guia y reconfiguración calendario de actividades</td><td></td><td>Jul 31, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Actualizar organograma y mapa de procesos</td><td></td><td>Jul 30, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Backup PQR microsoft</td><td></td><td>Jul 29, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>permiso de descarga informacion pagina Abafili monarca, usuarios, agencias y vehiculos</td><td></td><td>Jul 26, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Falta modulo de PQRs Ticket: 101458 Nombre: Prieto Moreno Maria Camila Usuario: mprieto</td><td></td><td>Fecha 5 horas</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Revisar informe de seguridad generado</td><td></td><td>Jul 26, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>URGENTE: el reporte de las PQRs Ticket: 101118 Usuario: ACHERNUNDEZ - Hernandez Delacourth Andres C</td><td></td><td>Jul 31, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>ocultar Robots.txt</td><td></td><td>Jul 26, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>VALIDACION CARACTERES MAYUSCULAS DE PETICION Ticket: 101047 - Soto Cardozo Juan David</td><td></td><td>Jul 17, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>fallas PQR - Ticket 100705 - Nombre: Alejandro Elencio - Usuario: Obispo</td><td></td><td>Fecha 4 horas</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>- Solicitamos matriz de acatamiento Jose Barrios</td><td></td><td>Jul 09, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Solicitamos que los registros que figuran en la BD de Juan Abafili a nombre del señor Jose Daniel La</td><td></td><td>Jul 12, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Usuarios externos que pueden consultar informacion solo consulta No descargas Diana Dabala</td><td></td><td>Jul 05, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Se solicita validar entre otros si esta registrada 75162579 Elena Dabala</td><td></td><td>Jun 28, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr><tr><td>Alex Robora Du.</td><td>Falta Pagina WEB: PQR TK 100457 (Cardenas Sanchez Milda Milda)</td><td></td><td>Jul 04, 2024</td><td>Soporte_Software</td><td>TF</td><td>C</td><td>U</td></tr></table></div>	Decar Maunio	Cambio de direcciones en portal web de refills	*****	Fecha 2 horas	Soporte_Software	TF	C	U	Decar Maunio	Guia y reconfiguración calendario de actividades		Jul 31, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Actualizar organograma y mapa de procesos		Jul 30, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Backup PQR microsoft		Jul 29, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	permiso de descarga informacion pagina Abafili monarca, usuarios, agencias y vehiculos		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Falta modulo de PQRs Ticket: 101458 Nombre: Prieto Moreno Maria Camila Usuario: mprieto		Fecha 5 horas	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Revisar informe de seguridad generado		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	URGENTE: el reporte de las PQRs Ticket: 101118 Usuario: ACHERNUNDEZ - Hernandez Delacourth Andres C		Jul 31, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	ocultar Robots.txt		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	VALIDACION CARACTERES MAYUSCULAS DE PETICION Ticket: 101047 - Soto Cardozo Juan David		Jul 17, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	fallas PQR - Ticket 100705 - Nombre: Alejandro Elencio - Usuario: Obispo		Fecha 4 horas	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	- Solicitamos matriz de acatamiento Jose Barrios		Jul 09, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Solicitamos que los registros que figuran en la BD de Juan Abafili a nombre del señor Jose Daniel La		Jul 12, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Usuarios externos que pueden consultar informacion solo consulta No descargas Diana Dabala		Jul 05, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Se solicita validar entre otros si esta registrada 75162579 Elena Dabala		Jun 28, 2024	Soporte_Software	TF	C	U	Alex Robora Du.	Falta Pagina WEB: PQR TK 100457 (Cardenas Sanchez Milda Milda)		Jul 04, 2024	Soporte_Software	TF	C	U
Decar Maunio	Cambio de direcciones en portal web de refills	*****	Fecha 2 horas	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Decar Maunio	Guia y reconfiguración calendario de actividades		Jul 31, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Actualizar organograma y mapa de procesos		Jul 30, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Backup PQR microsoft		Jul 29, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	permiso de descarga informacion pagina Abafili monarca, usuarios, agencias y vehiculos		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Falta modulo de PQRs Ticket: 101458 Nombre: Prieto Moreno Maria Camila Usuario: mprieto		Fecha 5 horas	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Revisar informe de seguridad generado		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	URGENTE: el reporte de las PQRs Ticket: 101118 Usuario: ACHERNUNDEZ - Hernandez Delacourth Andres C		Jul 31, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	ocultar Robots.txt		Jul 26, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	VALIDACION CARACTERES MAYUSCULAS DE PETICION Ticket: 101047 - Soto Cardozo Juan David		Jul 17, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	fallas PQR - Ticket 100705 - Nombre: Alejandro Elencio - Usuario: Obispo		Fecha 4 horas	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	- Solicitamos matriz de acatamiento Jose Barrios		Jul 09, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Solicitamos que los registros que figuran en la BD de Juan Abafili a nombre del señor Jose Daniel La		Jul 12, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Usuarios externos que pueden consultar informacion solo consulta No descargas Diana Dabala		Jul 05, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Se solicita validar entre otros si esta registrada 75162579 Elena Dabala		Jun 28, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												
Alex Robora Du.	Falta Pagina WEB: PQR TK 100457 (Cardenas Sanchez Milda Milda)		Jul 04, 2024	Soporte_Software	TF	C	U																																																																																																																												


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

6	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.	Se cumple durante la vigencia del contrato	N/A
----------	---	--	------------

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
 Jefe de la Oficina Gestión de la información
 Supervisor

Alix D.

ALIX NOHORA DUARTE RAVELO
 Profesional II
 Apoyo de Supervisión



LEONARDO FORERO SANDOVAL
 Representante Legal
 Contratista

Vto Bno *DV*

DIANA CAROLINA VEGA GONZALEZ
 OTI