

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Fecha de Informe	10 de diciembre de 2024
-------------------------	-------------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	100 - 2021	Fecha Suscripción del Contrato	4 de noviembre de 2021		
Nombre Contratista	MICROSITIOS SA	Identificación (CC/NIT)	830083023-6		
Correo Electrónico Contratista	gmedina@mictositios.net	Forma de Pago	Producto entregado		
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO				
Fecha de Iniciación	30 de noviembre de 2021	Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2025		
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	2	Plazo Total	3 años
Periodo de Evaluación del Informe	dic 2024				
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento, hosting y renovación de acuerdo con las disposiciones de ley y necesidades de la Entidad, para la página web de la SAE SAS				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **75.44%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **69.32%**

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 248,708,000
Valor de las Adiciones	\$ 598,845,200
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 572,918,200
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 14,636,267
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 259,998,733

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	106	02/01/2023	106	02/01/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	323	10/05/2023	2592	23/05/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	385	13/06/2023	4122	16/08/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	857	29/11/2023	6636	30/11/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	42	02/1/2024	46	02/01/2024
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	585	30/04/2024	3624	22/05/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato	En la modificación No. VII que se encuentra en proceso.	<p>Link informe Modificación VII</p> <p>Tickets gestionados en Dic 2024</p>



2 Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos

De acuerdo con la modificación 07 del contrato 100 de 2021, donde contamos con los servicios prestado de proveedor 1.Mantenimiento y soporte remoto del portal web www.saesas.gov.co y todos sus componentes. 2. Hosting del portal web www.saesas.gov.co 3. Implementación del servicio WAF remoto en la nube de CLOUDFLARE al portal web www.saesas.gov.co incluye: configuración, monitoreo y soporte


Para este periodo se reporta

Para el periodo mencionado, se reporta:


- Solicitudes Creadas: 1
- Solicitudes Cerradas: 1
- Solicitudes Resueltas: 0
- Solicitudes En Progreso: 0
- Solicitudes Nuevas: 0




Páginas y Pantallas




Páginas de destino




Tecnología



Adquisición de usuario




Adquisición de tráfico




4.2. Servicio de Hosting

A continuación, se presenta el monitoreo a la disponibilidad del servidor de hosting que aloja el portal web SAE:

Portal Web



SAE Portal history logs





INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: F-BS3-178

Versión:06

Vigencia: 04/07/2023

Banco de Hojas de vida



SAE Banco HV is operational

Checked every minute

Uptime Last 90 days

[View full history](#)

99.913%



Overall Uptime

100.00%

Last 24 hours

100.00%

Last 7 days

99.739%

Last 30 days

99.913%

Last 90 days

SAE Banco HV history logs

SAE Banco HV

← Sep 2024 to Dec 2024 →

SAE Banco HV history logs

SAE Banco HV

← Sep 2024 to Dec 2024 →

October 2024

100%




November 2024

99.739%



December 2024

100%



Response Time Last 90 days

History data will be available soon.

NaNms

Avg. response time

N/A

Max. response time

N/A

Min. response time

Recent events

Running again


November 24, 2024, 15:25 GMT-05:00

Down for 1 h, 52 min


The reason was **CloudFlare SSL Validation**.

Details: CloudFlare service is unable to successfully validate the SSL certificate on the origin web server.

November 24, 2024, 13:32 GMT-05:00

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

3	Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes	Se da continuidad a los servicios que contamos con el proveedor	N/A
4	Asegurar los entregables que se soliciten mediante el contrato.	Se adjunta informe entregado proveedor	Link informe Informe
5	Elaborar y entregar informe periódico acorde con lo definido en el plan de trabajo, en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.	Soporte de tickets durante este periodo	Soporte durante este periodo Diciembre 2024
6	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982,	Se cumple durante la vigencia del contrato	N/A

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

	modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.		
--	---	--	--

APORTES PARAFISCALES


DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.


Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:


Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
 Jefe de la Oficina Gestión de la información
 Supervisor


LEONARDO FORERO SANDOVAL
 Representante Legal
 Contratista


ALIX NOHORA DUARTE RAVELO
 Profesional II
 Apoyo de Supervisión