

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

<b>Fecha de Informe</b>	20 de abril de 2025
-------------------------	---------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato N°	100 - 2021		Fecha Suscripción del Contrato	4 de noviembre de 2021	
Nombre Contratista	MICROSITIOS SA		Identificación (CC/NIT)	830083023-6	
Correo Electrónico Contratista	gmedina@mictositios.net		Forma de Pago	Producto entregado	
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO				
Fecha de Iniciación	30 de noviembre de 2021		Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2025	
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	2	Plazo Total	3 años
Periodo de Evaluación del Informe	Marzo 2025				
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento, hosting y renovación de acuerdo con las disposiciones de ley y necesidades de la Entidad, para la página web de la SAE SAS				

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **83.57%**

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: **79.65%**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$ 248,708,000
Valor de las Adiciones	\$ 598,845,200
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 660,463,268
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 14,636,267
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 172,453,665</b>

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	106	02/01/2023	106	02/01/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	323	10/05/2023	2592	23/05/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	385	13/06/2023	4122	16/08/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	857	29/11/2023	6636	30/11/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	42	02/1/2024	46	02/01/2024
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	585	30/04/2024	3624	22/05/2024
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	84	02/01/2025	40	02/01/2025

## INFORME DE ACTIVIDADES


El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

### Obligaciones específicas del contratista


Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato	En la modificación No. VII que se encuentra en proceso.	Link informe Modificación VII url Cronograma actividades - SAE_100_2021_Cronograma_Base_Inicial_03022025 - Propuesta comercial
2	Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos	De acuerdo con la modificación 07 del contrato 100 de 2021, donde contamos con los servicios prestado de proveedor 1.Mantenimiento y soporte remoto del portal web www.saesas.gov.co y todos sus componentes. 2. Hosting del portal	<b>Para este periodo se reporta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Solicitudes Creadas: 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes Cerradas: 2</li> <li>Solicitudes Resueltas: 0</li> <li>Solicitudes En Progreso: 0</li> <li>Solicitudes Nuevas: 0</li> </ul> </li> </ul>

web  
www.saesas.gov.co  
3. Implementación del servicio WAF remoto en la nube de CLOUDFLARE al portal web www.saesas.gov.co incluye: configuración, monitoreo y soporte


## Adquisición de usuario



## Adquisición de tráfico




## Tecnología



## 4.2 Servicio de Hosting

A continuación, se presenta el monitoreo a la disponibilidad del servidor de hosting que aloja el portal web SAE:

### Portal Web




## SAE Portal history logs


SAE Portal

← Jan 2025 to Apr 2025 →

February 2025



March 2025



100%

April 2025



100%

## Response Time Last 90 days

800ms

**1035.54ms**

Avg. response time

**1624.00ms**

Max. response time

**817.00ms**

Min. response time

## Recent events

### Running again

October 24, 2023 at 01:41:00 PM (-05:00)

### Down for 2 minutes

The reason was **Internal Server Error**.

Details: The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.

October 24, 2023 at 01:39:00 PM (-05:00)

Banco de Hojas de vida



**SAE Banco HV is operational**

Checked every minute

**Uptime** Last 90 days

[View full history](#)

99.902%



**Overall Uptime**

100.00%

Last 24 hours

100.00%

Last 7 days

100.00%

Last 30 days

99.902%

Last 90 days

**SAE Banco HV history logs**

SAE Banco HV

← Jan 2025 to Apr 2025 →

February 2025

March 2025

100%

April 2025

100%

**SAE Banco HV history logs**

SAE Banco HV

← Jan 2025 to Apr 2025 →



February 2025


March 2025


100%


April 2025

100%



	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

			<div> <div>Response Time Last 90 days</div>  <div> <div>245.65ms</div> <div>Avg. response time</div> </div> <div> <div>316.00ms</div> <div>Max. response time</div> </div> <div> <div>204.00ms</div> <div>Min. response time</div> </div> </div> <div> <div>Recent events</div> <div> <div> <div>Running again</div> <div>November 24, 2024 at 08:25:00 PM (-05:00)</div> </div> <div> <div>Down for 1 h, 52 min</div> <div>The reason was <b>CloudFlare SSL Validation</b>.</div> <div>Details:CloudFlare service is unable to successfully validate the SSL certificate on the origin web server.</div> <div>November 24, 2024 at 06:32:00 PM (-05:00)</div> </div> </div> </div>
3	Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes	Se da continuidad a los servicios que contamos con el proveedor	N/A
4	Asegurar los entregables que se soliciten mediante el contrato.	Se adjunta informe entregado proveedor	Link informe <a href="#">Informe</a>
5	Elaborar y entregar informe periódico acorde con lo definido en el plan de trabajo, en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.	Soporte de tickets durante este periodo	Soporte durante este periodo marzo 2025

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

<b>6</b>	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.	Se cumple durante la vigencia del contrato	N/A
----------	---	--	-----

## **APORTES PARAFISCALES**

## **DECLARACIÓN**

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

## **RIESGOS CONTRACTUALES**



 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

### **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

\_\_\_\_\_  
**DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ**  
Jefe de la Oficina Gestión de la información  
Supervisor

\_\_\_\_\_  
  
**LEONARDO FORERO SANDOVAL**  
Representante Legal  
Contratista

*Alix N Duarte R.*  
\_\_\_\_\_  
**ALIX NOHORA DUARTE RAVELO**  
Profesional II  
Apoyo de Supervisión