

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	Febrero 21 de 2022		
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	13 de septiembre de 2021 – Inicio del contrato 29 de septiembre de 2021		
<b>Contrato No:</b>	080-2021		
<b>Nombre del Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA INTEGRAL CC		
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	901.521.312-7		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de todas las diligencias y actividades necesarias para la administración de los activos que se encuentran bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en cada una de sus regionales, para el cumplimiento de sus funciones, para la Regional Suroccidente de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 8 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.		
<b>Valor del Contrato:</b>	Cinco Mil Doscientos Ochenta Millones de pesos M/CTE <b>(\$5.280.000.000)</b> incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.		
<b>Adición:</b>	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 080-2020 no presenta adiciones que modifiquen el valor total del contrato		
<b>Plazo:</b>	El plazo de ejecución será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero		
<b>Prórrogas:</b>	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 080-2021 no presenta prórrogas que modifique el plazo de ejecución del mismo.		
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Septiembre 2021		
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	Durante el primer mes de ejecución del contrato, el contratista ejecutó el mismo conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. Se realizaron acuerdos con el contratista para establecer los procedimientos para pago que serán de obligatorio cumplimiento.		
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1" data-bbox="446 1339 792 1423"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>0%</td></tr> </table> <p>Se reporta porcentaje de avance en 0% pues de acuerdo con el pliego de condiciones del Concurso Público y sus respectivas adendas, disponen como forma de pago que la SAE cancelará el valor de los servicios prestados efectivamente realizados en la ejecución del contrato por mensualidades vencidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la facturación.</p> <p>Esto significa que solo hasta el mes de octubre se conocerá el porcentaje de avance del contrato y los desembolsos realizados como pago de los servicios prestados.</p> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	0%
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	0%		

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$5.280.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las Adiciones</td><td>\$-</td></tr> <tr> <td>Total Ejecutado y Desembolsado</td><td>\$-</td></tr> <tr> <td>Valor Pendiente por Ejecutar</td><td>\$5.280.000.000</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b> Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$5.280.000.000	Valor Total de las Adiciones	\$-	Total Ejecutado y Desembolsado	\$-	Valor Pendiente por Ejecutar	\$5.280.000.000
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$5.280.000.000										
Valor Total de las Adiciones	\$-										
Total Ejecutado y Desembolsado	\$-										
Valor Pendiente por Ejecutar	\$5.280.000.000										
<p><b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b></p>	<p>De acuerdo con el pliego de condiciones del Concurso Público y sus respectivas adendas, disponen como forma de pago que la SAE cancelará el valor de los servicios prestados efectivamente realizados en la ejecución del contrato por mensualidades vencidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación de la facturación.</p> <p>Con la radicación de la facturación, el contratista deberá aportar los soportes de pago de aportes de seguridad social.</p>										
<p><b>Certificación de Cumplimiento:</b></p>	<p>Pese a que el contratista no presentó facturas para cobro, el Contratista cumplió con las actividades programadas y durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </tbody> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes		
	Satisfactorio										
X	Bueno										
	Regular										
	Requiere Ajustes										



**Juan Carlos Suarez Soto**  
Gerente Regional Suroccidente  
Supervisor Contrato  
Elaboró: Sayuri Arango Satizabal SAS  
Revisó: Ivan Dario Paredes