

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Agosto 31 de 2021																			
Fecha Suscripción del Contrato:	06 de febrero de 2019 – 13 de diciembre de 2019 (Acta de Inicio)																			
Contrato No:	016-2019																			
Nombre del Contratista:	PERIAUTOS S.A.S																			
Nit o CC del Contratista:	830.136.091-6																			
Objeto del Contrato:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos multimarcas que conforman el parque automotor de la SAE S.A.S, de conformidad con los términos de la contratación Abreviada 1 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.																			
Valor del Contrato:	\$ 383.000.000, Valor que incluye IVA y adiciones																			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 016-2019: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>128,000,000</td><td>1</td><td>26 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>135,000,000</td><td>2</td><td>13 de octubre de 2020</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>263,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	128,000,000	1	26 de noviembre de 2019	Adición 2	135,000,000	2	13 de octubre de 2020	Total Valor Adiciones	263,000,000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación																	
Adición 1	128,000,000	1	26 de noviembre de 2019																	
Adición 2	135,000,000	2	13 de octubre de 2020																	
Total Valor Adiciones	263,000,000																			
Plazo:	Treinta y dos (32) meses, Fecha de finalización: 13 de octubre de 2021.																			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 016-2019: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>13 de octubre de 2020</td><td>1</td><td>26 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>2</td><td>12 meses</td><td>13 de octubre de 2021</td><td>2</td><td>13 de octubre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	10 meses	13 de octubre de 2020	1	26 de noviembre de 2019	2	12 meses	13 de octubre de 2021	2	13 de octubre de 2020	
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																
1	10 meses	13 de octubre de 2020	1	26 de noviembre de 2019																
2	12 meses	13 de octubre de 2021	2	13 de octubre de 2020																
Periodo de evaluación del informe:	Agosto 2021																			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato																			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>93 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor inicial del Contrato</td><td>\$ 120,000,000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 263,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total del contrato incluidas adiciones</td><td>\$ 383,000,000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 354,690,969</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 28,309,031</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	93 %	CONCEPTO	VALOR	Valor inicial del Contrato	\$ 120,000,000	Valor de las Adiciones	\$ 263,000,000	Valor Total del contrato incluidas adiciones	\$ 383,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 354,690,969	Valor pendiente por ejecutar	\$ 28,309,031		
PORCENTAJE EJECUTADO	93 %																			
CONCEPTO	VALOR																			
Valor inicial del Contrato	\$ 120,000,000																			
Valor de las Adiciones	\$ 263,000,000																			
Valor Total del contrato incluidas adiciones	\$ 383,000,000																			
Total ejecutado y desembolsado	\$ 354,690,969																			
Valor pendiente por ejecutar	\$ 28,309,031																			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<b>AVANCES:</b> El contratista PERIAUTOS S.A.S., atendió los servicios solicitados acorde con lo establecido en el contrato, se realizó la verificación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo prestados, previa presentación de las solicitudes y cotizaciones enviadas.								
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado las facturas presentadas por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor