

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Mayo 31 de 2021																																						
Fecha Suscripción del Contrato:	08 de agosto de 2018 – 13 de agosto de 2018 (Acta de Inicio)																																						
Contrato No:	047-2018																																						
Nombre del Contratista:	SES COLOMBIA SAS																																						
Nit o CC del Contratista:	900.269.652-2																																						
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios de asesoría para la gestión de riesgos en la actividad misional de la Sociedad de Activos Especiales SAS y la contratación del intermediario de seguros de conformidad con los estudios previos.																																						
Valor del Contrato:	\$87.000.000, Valor que incluye IVA																																						
Adición:	A continuación, se relaciona el valor de las adiciones realizadas al contrato 047-2018 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>30,000,000</td><td>1</td><td>05 de febrero de 2019</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>18,000,000</td><td>5</td><td>10 de agosto de 2020</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>48,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha	Adición 1	30,000,000	1	05 de febrero de 2019	Adición 2	18,000,000	5	10 de agosto de 2020	Total Valor Adiciones	48,000,000																					
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha																																				
Adición 1	30,000,000	1	05 de febrero de 2019																																				
Adición 2	18,000,000	5	10 de agosto de 2020																																				
Total Valor Adiciones	48,000,000																																						
Plazo:	Treinta y tres (33) meses, Fecha de Finalización: 13 de mayo de 2021																																						
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 047-2018. <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>9 meses</td><td>13 de diciembre de 2019</td><td>1</td><td>05 de febrero de 2019</td></tr><tr><td>2</td><td>2 meses</td><td>13 de febrero de 2020</td><td>2</td><td>09 de diciembre de 2019</td></tr><tr><td>3</td><td>3 meses</td><td>13 de mayo de 2020</td><td>3</td><td>07 de febrero de 2020</td></tr><tr><td>4</td><td>5 meses</td><td>13 de octubre de 2020</td><td>4</td><td>06 de mayo de 2020</td></tr><tr><td>5</td><td>2 meses</td><td>13 de diciembre de 2020</td><td>5</td><td>10 de agosto de 2020</td></tr><tr><td>6</td><td>5 meses</td><td>13 de mayo de 2021</td><td>6</td><td>11 de diciembre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	9 meses	13 de diciembre de 2019	1	05 de febrero de 2019	2	2 meses	13 de febrero de 2020	2	09 de diciembre de 2019	3	3 meses	13 de mayo de 2020	3	07 de febrero de 2020	4	5 meses	13 de octubre de 2020	4	06 de mayo de 2020	5	2 meses	13 de diciembre de 2020	5	10 de agosto de 2020	6	5 meses	13 de mayo de 2021	6	11 de diciembre de 2020
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																																			
1	9 meses	13 de diciembre de 2019	1	05 de febrero de 2019																																			
2	2 meses	13 de febrero de 2020	2	09 de diciembre de 2019																																			
3	3 meses	13 de mayo de 2020	3	07 de febrero de 2020																																			
4	5 meses	13 de octubre de 2020	4	06 de mayo de 2020																																			
5	2 meses	13 de diciembre de 2020	5	10 de agosto de 2020																																			
6	5 meses	13 de mayo de 2021	6	11 de diciembre de 2020																																			
Periodo de evaluación del informe:	Mayo 2021																																						
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																																						
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>91 %</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	91 %																																	
PORCENTAJE EJECUTADO	91 %																																						

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:									
	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>								
	Valor Inicial del Contrato	\$ 39,000,000								
	Valor de las Adiciones	\$ 48,000,000								
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 87,000,000</b>								
	Total ejecutado y desembolsado	\$ 78,492,400								
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 8,507,600								
	<b>AVANCES:</b> La factura registrada este mes corresponde al servicio profesional de asesoría en materia de riesgos y seguros, realizado el día 27 de abril del 2021. El presente contrato se dio por terminado el día 13 de mayo de común acuerdo entre las partes. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.									
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.									
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	Una vez revisada la factura y los soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="800 1041 1135 1203"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio									
X	Bueno									
	Regular									
	Requiere Ajustes									



**Sergio Jordan Quijano**  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero  
 Supervisor