

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Junio 30 de 2021																												
Fecha Suscripción del Contrato:	01 de marzo de 2018 – 07 de marzo de 2018 (Acta de Inicio)																												
Contrato No:	022-2018																												
Nombre del Contratista:	COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA																												
Nit o CC del Contratista:	830.085.106-8																												
Objeto del Contrato:	Suministro de cajas, carpetas, ganchos plásticos, rótulos adhesivos y demás elementos necesarios para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.																												
Valor del Contrato:	\$245.000.000, Valor que incluye IVA Y adiciones.																												
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 022-2018:																												
	<table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>120,000,000</td><td>1</td><td>16 de noviembre de 2018</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>55,000,000</td><td>2</td><td>15 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>175,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	120,000,000	1	16 de noviembre de 2018	Adición 2	55,000,000	2	15 de noviembre de 2019	Total Valor Adiciones	175,000,000											
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación																									
	Adición 1	120,000,000	1	16 de noviembre de 2018																									
	Adición 2	55,000,000	2	15 de noviembre de 2019																									
Total Valor Adiciones	175,000,000																												
Plazo:	Treinta y nueve (39) meses, Fecha de finalización: 06 de junio de 2021																												
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:																												
	<table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>06 de diciembre de 2019</td><td>1</td><td>16 de noviembre de 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>8 meses</td><td>06 de agosto de 2020</td><td>2</td><td>15 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>3</td><td>4 meses</td><td>06 de diciembre de 2020</td><td>3</td><td>28 de julio de 2020</td></tr><tr><td>4</td><td>6 meses</td><td>06 de junio de 2021</td><td>4</td><td>26 de noviembre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	10 meses	06 de diciembre de 2019	1	16 de noviembre de 2018	2	8 meses	06 de agosto de 2020	2	15 de noviembre de 2019	3	4 meses	06 de diciembre de 2020	3	28 de julio de 2020	4	6 meses	06 de junio de 2021	4	26 de noviembre de 2020
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																								
	1	10 meses	06 de diciembre de 2019	1	16 de noviembre de 2018																								
	2	8 meses	06 de agosto de 2020	2	15 de noviembre de 2019																								
3	4 meses	06 de diciembre de 2020	3	28 de julio de 2020																									
4	6 meses	06 de junio de 2021	4	26 de noviembre de 2020																									
Periodo de evaluación del informe:	Junio 2021																												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>99 %</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	99 %																							
	PORCENTAJE EJECUTADO	99 %																											
	La presente es la situación financiera del contrato:																												
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 70,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total Adiciones</td><td>\$ 175,000,000</td></tr><tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 245,000,000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 244,985,300</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 14,700</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 70,000,000	Valor Total Adiciones	\$ 175,000,000	Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 245,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 244,985,300	Valor pendiente por ejecutar	\$ 14,700													
	CONCEPTO	VALOR																											
	Valor Inicial del Contrato	\$ 70,000,000																											
Valor Total Adiciones	\$ 175,000,000																												
Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 245,000,000																												
Total ejecutado y desembolsado	\$ 244,985,300																												
Valor pendiente por ejecutar	\$ 14,700																												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	AVANCES: Se revisaron cantidades, se verificaron precios, calidad y buen estado de los artículos despachados por el proveedor. El presente contrato se da por terminado el día 06 de junio de 2021. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, he certificado el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisados la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="794 646 1118 837"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Sergio Jordan Quijano
 Vicepresidente Administrativo y Financiero
 Supervisor