

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe                  | Julio 01 de 2021   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| Fecha Suscripción del Contrato:    | 27 de julio de 2020 (Acta de inicio)   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Contrato No:                       | 69-2020  |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Nombre del Contratista:            | Rural Express S.A.S.   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Nit o CC del Contratista:          | 900.251.060-3  |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Objeto del Contrato:               | Prestar los servicios de mensajería de correspondencia especializada, expresa y/o entrega inmediata que requiera la Sociedad de Activos Especiales a nivel nacional e internacional.   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Valor del Contrato:                | Ochenta y seis Millones de Pesos M/CTE (\$86.000.000) incluido IVA   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Adición:                           | A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 069-2020<br><table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 43,000,000</td><td>1</td><td>16 de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>\$ 43,000,000</td><td></td><td></td></tr></table> |                                  |                         |                         | Adición   | Valor                    | Modificación No.                 | Fecha Modificación | 1                  | \$ 43,000,000 | 1       | 16 de diciembre de 2020 | Total, Valor Adiciones | \$ 43,000,000           |  |  |
| Adición                            | Valor  | Modificación No.                 | Fecha Modificación      |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| 1                                  | \$ 43,000,000  | 1                                | 16 de diciembre de 2020 |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Total, Valor Adiciones             | \$ 43,000,000  |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Plazo:                             | Doce (12) meses, fecha de finalización: 30 de junio de 2021  |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Prórrogas:                         | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No. 69-2020<br><table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>6 meses</td><td>30 de junio de 2021</td><td>1</td><td>16 de diciembre de 2020</td></tr></table>         |                                  |                         |                         | Prórrogas | Prorroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No.   | Fecha Modificación | 1             | 6 meses | 30 de junio de 2021     | 1                      | 16 de diciembre de 2020 |  |  |
| Prórrogas                          | Prorroga Plazo ejecución   | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No.        | Fecha Modificación      |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| 1                                  | 6 meses  | 30 de junio de 2021              | 1                       | 16 de diciembre de 2020 |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |
| Periodo de evaluación del informe: | Mayo de 2021   |                                  |                         |                         |           |                          |                                  |                    |                    |               |         |                         |                        |                         |  |  |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |                      |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|
| <b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>  | <b>VALOR SERVICIO</b>   |                      | <b>VALOR</b>      |
|  | RURAL DILIGENCIA  |                      | \$ 98.400         |
|  | <b>TOTAL</b>  |                      | <b>\$98.400</b>   |
|  | <b>ESTADO DE ENVIOS</b>   | <b>CANTIDAD</b>      | <b>PORCENTAJE</b> |
|  | ENTREGADO   | 6                    | 100%              |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>6</b>             | <b>100%</b>       |
| Cumplieron con el 100 % de las entregas de comunicaciones despachadas para entrega,          |   |                      |                   |
| <b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>  | <b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>   | 18%                  |                   |
|  | La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:  |                      |                   |
|  | <b>CONCEPTO</b>   |                      | <b>VALOR</b>      |
|  | Valor Inicial del Contrato  |                      | \$ 43,000,000     |
|  | Valor Total de las adiciones  |                      | \$ 43,000,000     |
| <b>Valor total del Contrato</b>  |   | <b>\$ 86,000,000</b> |                   |
| Total, ejecutado y desembolsado  |   | \$ 15,590,700        |                   |
| Valor pendiente por ejecutar   |   | \$ 70,409,300        |                   |
| <b>AVANCES:</b>  |   |                      |                   |
| Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. |   |                      |                   |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>  | A la fecha, Rural Express S.A.S., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista. |                      |                   |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>  | Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:                           |                      |                   |
|  |   | Satisfactorio        |                   |
|  | X   | Bueno                |                   |
|  |   | Regular              |                   |
|  |   | Requiere ajustes     |                   |



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor