

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Marzo 15 de 2021				
Fecha Suscripción del Contrato:	26 de noviembre de 2020 (Acta de inicio)				
Contrato No:	110-2020				
Nombre del Contratista:	NTS S.A.S.				
Nit o CC del Contratista:	830.018.460-5				
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de una empresa para elaborar la tabla de valoración documental necesario para la organización del fondo acumulado que posee la entidad.				
Valor del Contrato:	Ciento noventa millones ciento dos mil quinientos pesos m/cte. (\$190,102,500), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar				
Adición:					
Plazo:	La duración del contrato será hasta el 31 de marzo de 2021, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa legalización del contrato.				
Prórrogas:	La siguiente es la prórroga realizada al contrato 110-2020				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	3 meses	31 de marzo de 2021	1	16 de diciembre de 2020
Periodo de evaluación del informe:	Febrero de 2021				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Cumplieron con el 30 % inicial del contrato, hicieron entrega de diagnóstico, plan de trabajo archivístico integral y avance del inventario.				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>30%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	30%										
	PORCENTAJE EJECUTADO	30%											
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 190,102,500</td> </tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total del Contrato</td> <td>\$ 190,102,500</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 57,030,750</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 133,071,750</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 190,102,500	Valor Total de las adiciones		Valor total del Contrato	\$ 190,102,500	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 57,030,750	Valor pendiente por ejecutar	\$ 133,071,750
	CONCEPTO	VALOR											
	Valor Inicial del Contrato	\$ 190,102,500											
	Valor Total de las adiciones												
Valor total del Contrato	\$ 190,102,500												
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 57,030,750												
Valor pendiente por ejecutar	\$ 133,071,750												
AVANCES:													
Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista, en el mes de febrero de 2021 no registra facturas objeto del contrato.													
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, NTS S.A.S., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.												
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere ajustes				
	Satisfactorio												
X	Bueno												
	Regular												
	Requiere ajustes												



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Supervisor