

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Noviembre 9 de 2022										
Fecha Suscripción del Contrato:	20 de abril de 2022 – 02 de mayo de 2022 (Acta de Inicio)										
Contrato No:	032-2022										
Nombre del Contratista:	BRILLASEO S.A.S										
Nit o CC del Contratista:	890.327.601-0										
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio integral de servicios generales de aseo, cafetería, oficios varios y mantenimiento locativo, que incluya el suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para las sedes de la SAE SAS, de conformidad con el pliego de condiciones del Concurso Público 2 de 2022, la propuesta presentada y el contrato.										
Valor del Contrato:	\$ 866.585.951 incluido IVA.										
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 032-2022 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.										
Plazo:	Once (11) meses, Fecha de finalización: 02 de abril de 2023										
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 032-2022 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.										
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 2022										
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" data-bbox="446 1192 766 1266"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>54 %</td></tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1" data-bbox="446 1365 1351 1549"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 866,585,951</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 469,939,133</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 396,646,818</td></tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: La factura registrada en este mes corresponde a la prestación del servicio del mes de octubre 2022. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	54 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 866,585,951	Total ejecutado y desembolsado	\$ 469,939,133	Valor pendiente por ejecutar	\$ 396,646,818
PORCENTAJE EJECUTADO	54 %										
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$ 866,585,951										
Total ejecutado y desembolsado	\$ 469,939,133										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 396,646,818										
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
	Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	No entregar los bienes exigidos de acuerdo con el ofrecimiento presentado	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	No entregar los bienes en la fecha y lugar solicitados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	Mala calidad en los insumos o elementos suministrados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Sebastian Rivera Ariza
Vicepresidente Administrativo y Financiero (A)
Supervisor



Diana Meza Ramirez
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión