

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe | Noviembre 15 de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Fecha Suscripción del Contrato: | 07 de octubre de 2021 – 11 de octubre de 2021 (Acta de Inicio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No: | 089-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | AMANDA ROCIO SABOGAL CUBILLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 52.202.465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Prestar los servicios profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de la SAE efectuando un acompañamiento al plan de choque administrativo y operativo dirigido a apoyar las actividades asociadas al desarrollo, ejecución y elaboración del procedimiento en los diferentes temas asociados a la administración de bienes de Propiedad Planta y Equipo de la Sociedad de Activos Especiales .S.A.S.” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$ 68.250.000 incluido adiciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición: | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 089-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>14.625.000</td><td>1</td><td>11 de abril de 2022</td></tr><tr><td>2</td><td>24.375.000</td><td>2</td><td>11 de julio de 2022</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>39.000.000</td><td></td><td></td></tr></table> | | | | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha Modificación | 1 | 14.625.000 | 1 | 11 de abril de 2022 | 2 | 24.375.000 | 2 | 11 de julio de 2022 | Total Valor Adiciones | 39.000.000 | | |
| Adición | Valor | Modificación No. | Fecha Modificación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14.625.000 | 1 | 11 de abril de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24.375.000 | 2 | 11 de julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Valor Adiciones | 39.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo: | Catorce (14) meses, Fecha de Finalización: 11 de diciembre de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prórrogas: | A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 089-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>3 meses</td><td>11 de julio de 2022</td><td>1</td><td>11 de abril de 2022</td></tr><tr><td>2</td><td>5 meses</td><td>11 de diciembre de 2022</td><td>2</td><td>11 de julio de 2022</td></tr></table> | | | | Prórrogas | Prorroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | 1 | 3 meses | 11 de julio de 2022 | 1 | 11 de abril de 2022 | 2 | 5 meses | 11 de diciembre de 2022 | 2 | 11 de julio de 2022 | |
| Prórrogas | Prorroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 meses | 11 de julio de 2022 | 1 | 11 de abril de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 meses | 11 de diciembre de 2022 | 2 | 11 de julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | Octubre 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>86 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del contrato</td><td>\$ 29,250,000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 39,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total del contrato incluidas adiciones</td><td>\$ 68,250,000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 58,500,000</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 9,750,000</td></tr></table> | | | | PORCENTAJE EJECUTADO | 86 % | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del contrato | \$ 29,250,000 | Valor de las Adiciones | \$ 39,000,000 | Valor Total del contrato incluidas adiciones | \$ 68,250,000 | Total ejecutado y desembolsado | \$ 58,500,000 | Valor pendiente por ejecutar | \$ 9,750,000 | | |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 86 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial del contrato | \$ 29,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de las Adiciones | \$ 39,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total del contrato incluidas adiciones | \$ 68,250,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total ejecutado y desembolsado | \$ 58,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor pendiente por ejecutar | \$ 9,750,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | AVANCES: La cuenta de cobro registrada este mes, corresponde al servicio profesional relacionado a la elaboración de procedimientos en los diferentes temas asociados a la administración de bienes muebles de la Sociedad de Activos Especiales. S.A.S, realizado desde el 12 de septiembre al 11 de octubre de 2022. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Seguimiento riesgos contractuales | El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda. | | | | |
| | Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
| | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero | Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería. | No Materializado | Ninguna |
| | Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | Ninguna |
| | Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | Ninguna |
| | En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación. | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro. | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación
de
Cumplimiento:**

Una vez revisada la factura y los soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

| | |
|---|------------------|
| | Satisfactorio |
| X | Bueno |
| | Regular |
| | Requiere Ajustes |



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor



Diana Meza Ramirez
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión