

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Febrero 13 de 2023																			
Fecha Suscripción del Contrato:	06 de julio de 2021 – 12 de Julio de 2021 (Acta de Inicio)																			
Contrato No:	036-2021																			
Nombre del Contratista:	ORGANIZACION TERPEL S.A.																			
Nit o CC del Contratista:	830.095.213 - 0																			
Objeto del Contrato:	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor que presta el servicio a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.																			
Valor del Contrato:	\$ 199.000.000, Valor que incluye adiciones.																			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 036-2021 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>144,000,000</td><td>1</td><td>29 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>2</td><td>60,000,000</td><td>2</td><td>26 de diciembre de 2022</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>204,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	1	144,000,000	1	29 de noviembre de 2021	2	60,000,000	2	26 de diciembre de 2022	Total Valor Adiciones	204,000,000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación																	
1	144,000,000	1	29 de noviembre de 2021																	
2	60,000,000	2	26 de diciembre de 2022																	
Total Valor Adiciones	204,000,000																			
Plazo:	Veinticuatro (24) meses, Fecha de Finalización: 12 de julio de 2023																			
Prórrogas:	A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 036-2021 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>12 meses</td><td>12 de enero de 2023</td><td>1</td><td>29 de noviembre de 2021</td></tr><tr><td>2</td><td>6 meses</td><td>12 de julio de 2023</td><td>2</td><td>26 de diciembre de 2022</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	12 meses	12 de enero de 2023	1	29 de noviembre de 2021	2	6 meses	12 de julio de 2023	2	26 de diciembre de 2022	
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																
1	12 meses	12 de enero de 2023	1	29 de noviembre de 2021																
2	6 meses	12 de julio de 2023	2	26 de diciembre de 2022																
Periodo de evaluación del informe:	Enero 2023																			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>76 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 55,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 204,000,000</td></tr><tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 259,000,000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 197,757,914</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 61,242,086</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	76 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 55,000,000	Valor Total de las adiciones	\$ 204,000,000	Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 259,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 197,757,914	Valor pendiente por ejecutar	\$ 61,242,086		
PORCENTAJE EJECUTADO	76 %																			
CONCEPTO	VALOR																			
Valor Inicial del Contrato	\$ 55,000,000																			
Valor Total de las adiciones	\$ 204,000,000																			
Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 259,000,000																			
Total ejecutado y desembolsado	\$ 197,757,914																			
Valor pendiente por ejecutar	\$ 61,242,086																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	AVANCES: En este mes se registran las facturas con los consumos de combustible realizados entre el 16 de diciembre 2022 y el 15 de enero de 2023. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.			
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.			
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado Ninguna
	Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado Ninguna
	El servicio exigido no cumple con las necesidades y estándares de calidad requeridos	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado Ninguna
	No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado Ninguna

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Proveedor y los soportes anexados, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								

444

Sebastian Rivera Ariza
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor



Diana Meza Ramirez
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión