

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	20 de enero de 2020														
Fecha Suscripción del Contrato:	2014-10-20														
Contrato No:	22														
Nombre del Contratista:	MICROHARD S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	800.250.721-6														
Objeto del Contrato:	Arrendamiento a SAE S.A.S. de equipos de cómputo, para atender los requerimientos que en materia de suministros de equipos de cómputo que se efectuó.														
Valor del Contrato:	Valor que incluye IVA 1.415.580.000 (Modificación 1)														
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Adición</th><th style="width: 25%;">Valor</th><th style="width: 25%;">Modificación No.</th><th style="width: 25%;">Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición 1</td><td style="text-align: right;">700.000.000</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">31-10-2017</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td style="text-align: right;">2.115.580.000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	700.000.000	1	31-10-2017	Total valor adiciones	2.115.580.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
Adición 1	700.000.000	1	31-10-2017												
Total valor adiciones	2.115.580.000														
Plazo:	(63) meses, Fecha de Finalización:31/05/2020														
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Prórrogas</th><th style="width: 15%;">Prorroga Plazo ejecución</th><th style="width: 20%;">Nueva Fecha de terminación Final</th><th style="width: 10%;">Modificación No.</th><th style="width: 45%;">Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">27</td><td style="text-align: center;">31/01/2020</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">30/01/2019</td></tr> </tbody> </table>			Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	2	27	31/01/2020	3	30/01/2019		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
2	27	31/01/2020	3	30/01/2019											
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 de diciembre a 30 de diciembre de 2019														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Obligaciones Específicas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>2 instalar por su cuenta y en cada una de las ciudades donde SAE tiene sucursal y su dirección general, los equipos de cómputo de acuerdo con la distribución realizada por el Supervisor del contrato</p> <p>Para el periodo de diciembre se instalaron 58 equipos</p> </td></tr> <tr> <td> <p>3 prestar cubrimiento nacional del contrato teniendo en cuenta que SAE tiene sucursales en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sin perjuicio de que pueda iniciar operaciones en otras ciudades.</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p> </td></tr> </tbody> </table>			Obligaciones Específicas	<p>2 instalar por su cuenta y en cada una de las ciudades donde SAE tiene sucursal y su dirección general, los equipos de cómputo de acuerdo con la distribución realizada por el Supervisor del contrato</p> <p>Para el periodo de diciembre se instalaron 58 equipos</p>	<p>3 prestar cubrimiento nacional del contrato teniendo en cuenta que SAE tiene sucursales en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sin perjuicio de que pueda iniciar operaciones en otras ciudades.</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>									
Obligaciones Específicas															
<p>2 instalar por su cuenta y en cada una de las ciudades donde SAE tiene sucursal y su dirección general, los equipos de cómputo de acuerdo con la distribución realizada por el Supervisor del contrato</p> <p>Para el periodo de diciembre se instalaron 58 equipos</p>															
<p>3 prestar cubrimiento nacional del contrato teniendo en cuenta que SAE tiene sucursales en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sin perjuicio de que pueda iniciar operaciones en otras ciudades.</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>4 reemplazar, sin costo alguno y durante la vigencia del contrato, las partes los equipos que así lo requieran</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>5 acudir a la reparación de los daños que se causen derivados de la calidad de los equipos dentro de lo previsto en el ANS</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>7 disponer a partir de la ejecución suscripción del contrato un Gerente de Proyecto, sin exclusividad, que gestione las solicitudes de la SAE</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>9 mantener y suministrar en la SAE, un stock de las siguientes partes, sin costos adicionales para la SAE</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>10 entregar a la SAE un stock de 5 equipos en sitio en caso de daño, sin que genere costos adicionales.</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>11. Contar para la ejecución del contrato con un software que efectúe el seguimiento a los equipos entregados a título de arrendamiento, que cuente con al menos con la siguiente información: (I) Fecha de ingreso (II) Ubicación del equipo (III) fecha de retiro, cambio o devolución (IV) valor del canon por equipo (V) número de días entregados en arrendamiento (VI) nombre de la persona que se le asigna la máquina (VII) Suministro de informes mensuales de la información antes detallada.</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo (anexo cuadro de Excel de facturación del periodo diciembre)</p>	
	<p>12 contar con técnicos de soporte con experiencia mínima de un (1) año en mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y soporte técnico</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo</p>	
	<p>13 contar con el personal requerido en un horario de ocho (8) horas diarias por cinco (5) días a la semana, en la</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	sucursal o dirección general de la SAE, que dispondrá el Supervisor del contrato El personal está realizando un horario de 10 horas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato.																			
	16 realizar una visita semanal a las ciudades Barranquilla, Cali, Medellín con el fin de atender los requerimientos de soporte técnico a los equipos La presente obligación se cumple para este periodo, se anexan evidencias de las visitas realizadas.																			
	17 asumir todos los costos derivados de fletes, seguros de los equipos tecnológicos que trata el presente concurso, bodegaje, acarreos, desplazamientos y movimiento de técnicos para la atención de los servicios de mantenimiento preventivos /y correctivos. La presente obligación se cumple para este periodo																			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>98%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>99.21%</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>1.415.580.000 \$</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>700.000.000 \$</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>2.115.580.000 \$</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>2.099.021.167.23 \$</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>16.558.832.77 \$</td></tr></table> <p>AVANCES: En el mes de</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>				PORCENTAJE EJECUTADO	98%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	99.21%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	1.415.580.000 \$	Valor de las Adiciones	700.000.000 \$	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	2.115.580.000 \$	Total, ejecutado y desembolsado	2.099.021.167.23 \$	Valor pendiente por ejecutar	16.558.832.77 \$
	PORCENTAJE EJECUTADO	98%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	99.21%																
CONCEPTO	VALOR																			
Valor Inicial del Contrato	1.415.580.000 \$																			
Valor de las Adiciones	700.000.000 \$																			
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	2.115.580.000 \$																			
Total, ejecutado y desembolsado	2.099.021.167.23 \$																			
Valor pendiente por ejecutar	16.558.832.77 \$																			
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes enero 2020.																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de diciembre 2019.



Firma Supervisor