



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	13 de septiembre 2019			
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	27 de diciembre de 2017			
<b>Contrato No:</b>	079-2017			
<b>Nombre del Contratista:</b>	INTERLAN SAS			
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	800134634-7			
<b>Objeto del Contrato:</b>	Adquirir licencias de agentes de Backup Exec V-Ray y Renovación de una (1) licencia de Backup Exec para servidor con soporte y mantenimiento por un (1) año.			
<b>Valor del Contrato:</b>	\$ 67.982.677			
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	<b>Adición</b>	<b>Valor</b>	<b>Modificación No.</b>	
	1	\$ 10.940.860	2	
	2	\$ 26.125.617	3	
	<b>Total valor adiciones</b>		<b>\$ 37.066.477</b>	
<b>Plazo:</b>	Dos (2) años			
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	<b>Prórrogas</b>	<b>Prórroga Plazo ejecución</b>	<b>Nueva Fecha de terminación Final</b>	<b>Modificación No.</b>
	1	1 año	23/01/2020	2
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Febrero 2019			
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	ok	<p>Teniendo en cuenta el contrato se hace uso de 5 horas del servicio de ingeniería para soporte, esta se realiza en 2 sesiones.</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Cuatro (4) horas en sesión del día 20 de diciembre,</p>		

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		20/12/2018	Reestructuración BE 20.3	4:00	<p>Se realiza procedimiento de pasar los archivos de instalacion RALUS_RMALS_&lt;version number&gt;.gz en 3 servidores Linux Centos 7, se realiza procedimiento de instalacion mediante comandos:  <a href="https://www.veritas.com/support/en_US/doc/59226269-99535599-0/v53931737-99535599">https://www.veritas.com/support/en_US/doc/59226269-99535599-0/v53931737-99535599</a> finaliza correctamente pero esos servidores son productivos no se pueden reiniciar. Se ejecuta el procedimiento en otro Linux de pruebas que si se puede reiniciar, se modifica el archivo de configuracion: ralus.cfg de acuerdo a los parametros señalados en la URL:  <a href="https://www.veritas.com/support/en_US/doc/59226269-99535599-0/v53931828-99535599">https://www.veritas.com/support/en_US/doc/59226269-99535599-0/v53931828-99535599</a>, se intenta agregarlo desde la opcion add server/linux con la IP, el nombre de equipo pero aparece error de conexion.                      No es posible continuar con pruebas, se deja tarea de reiniciar nuevamente el servidor y garantizar comunicacion cliente consola.</p>
<p><b>Rene Alonso Sotelo Tibaduiza</b></p> <hr/> <p><b>Asunto:</b> RV: Proyecto: Revisión configuraciones BE  <b>Ubicación:</b> SAE</p> <p><b>Comienzo:</b> jueves 20/12/2018 2:00 p. m.  <b>Fin:</b> jueves 20/12/2018 6:00 p. m.  <b>Mostrar la hora como:</b> Provisional</p> <p><b>Periodicidad:</b> (no disponible)</p> <p><b>Estado de la reunión:</b> Aún sin respuesta</p> <p><b>Organizador:</b> John Orlando Morales Paez</p> <hr/> <p><b>De:</b> Cristian Jose Petro Petro en nombre de John Orlando Morales Paez &lt;JohnMP@interlan.com.co&gt;  <b>Enviado:</b> jueves, 20 de diciembre de 2018 8:16 a.m.  <b>Para:</b> John Eduard Vargas Torres  <b>Asunto:</b> RV: Proyecto: Revisión configuraciones BE  <b>Cuándo:</b> jueves, 20 de diciembre de 2018 02:00 p.m.-06:00 p.m..  <b>Dónde:</b> SAE</p> <p>-----Cita original-----  <b>De:</b> John Orlando Morales Paez &lt;JohnMP@interlan.com.co&gt;  <b>Enviado el:</b> miércoles, 19 de diciembre de 2018 4:56 p. m.  <b>Para:</b> John Orlando Morales Paez; Rene Alonso Sotelo Tibaduiza; Cristian Jose Petro Petro  <b>Asunto:</b> Proyecto: Revisión configuraciones BE  <b>Cuándo:</b> jueves, 20 de diciembre de 2018 2:00 p. m.-6:00 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.  <b>Ubicación:</b> SAE</p>					
<h3>2. Sesión de una (1) hora del 21 de diciembre</h3>					
		21/12/2018	Reestructuración BE 20.3	1:00	<p>Luego del reinicio del servidor continua con el error, se pide reiniciar los servicios de Backup Exec 20.3 y probar nuevamente pero no funciona. Se comprueba comunicacion por el puerto 10000 con el proceso beremote, se baja el FW del servidor de respaldo pero no funciona se ejecuta el vxmon para monitorear las peticiones pero no aparece nada, se resuelve sacar registros y pedirle al usuario sacar mediante comando la version con kernel exacta del Linux.                      Revisando la informacion enviada se detecta que realmente la version de ese servidor es CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) no 7.0 como inicialmente el cliente envio la informacion, segun la lista de compatibilidad no es soportada :  <a href="https://www.veritas.com/content/support/en_US/doc/BE_20_SCL">https://www.veritas.com/content/support/en_US/doc/BE_20_SCL</a>                      Se solicita revisar con otro servidor Linux diferente donde se pueda realizar pruebas de instalacion.</p>

	<p><b>Rene Alonso Sotelo Tibaduiza</b></p> <hr/> <p><b>De:</b> Cristian Jose Petro Petro  <b>Enviado el:</b> viernes, 25 de enero de 2019 11:56 a. m.  <b>Para:</b> Rene Alonso Sotelo Tibaduiza  <b>Asunto:</b> RV: Invitación a la reunión de Webex: Proyecto: Revisión configuraciones BE</p> <p>Buenas tardes René, adjunto cita a sesión de soporte técnico realizada con Interlan el 21 de Diciembre de 2018. Saludos.</p> <p>Cristian José Petro Petro  <b>Arquitecto de Infraestructura</b>  <b>Oficina Gestión de la Información</b>          Calle 93B N° 13-47 – Bogotá D.C          Tel: Tel: 743 14 44 ext 136</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p><a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a>  <b>Facebook:</b> <a href="https://www.facebook.com/saesas1">www.facebook.com/saesas1</a>  <b>Twitter:</b> @saesas1  <b>Instagram:</b> saesas1</p> <p>Antes de imprimir piense en su compromiso con el Medio Ambiente</p> <p><small>CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.</small></p>													
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">54.16%</td> </tr> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	54.16%	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">59.46%</td> </tr> </table>	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	59.46%								
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	54.16%													
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	59.46%													
	<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 30.916.200</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 37.066.477</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$ 67.982.677</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 40.429.060</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 27.553.617</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 30.916.200	Valor de las Adiciones	\$ 37.066.477	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 67.982.677</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$ 40.429.060	Valor pendiente por ejecutar	\$ 27.553.617
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$ 30.916.200													
Valor de las Adiciones	\$ 37.066.477													
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 67.982.677</b>													
Total ejecutado y desembolsado	\$ 40.429.060													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 27.553.617													
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>													
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p>													

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Satisfactorio
	X	Bueno
		Regular
		Requiere Ajustes

Supervisor

