

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	05-01-2021																							
Fecha Suscripción del Contrato:	09/03/2016																							
Contrato No:	029-2016																							
Nombre del Contratista:	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL																							
Nit o CC del Contratista:	900 284 304																							
Objeto del Contrato:	Contratar una empresa que preste los servicios de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos los cuales contienen la información misional, confidencial y sensible de la Sociedad, de acuerdo con lo estipulado en los Estudios Previos.																							
Valor del Contrato:	\$ 65.305.130																							
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:																							
	<table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 31.284.942</td><td>2</td><td>06/04/2018</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 14.904.130</td><td>3</td><td>07/04/2020</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 46.189.072</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 31.284.942	2	06/04/2018	2	\$ 14.904.130	3	07/04/2020	Total, valor adiciones	\$ 46.189.072						
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																				
	1	\$ 31.284.942	2	06/04/2018																				
	2	\$ 14.904.130	3	07/04/2020																				
Total, valor adiciones	\$ 46.189.072																							
Plazo:	4 años, 9 meses, 8 días fecha de finalización 15/01/2021																							
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:																							
	<table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td>07/04/2018</td><td>1</td><td>06/04/2017</td></tr><tr><td>2</td><td>24</td><td>07/04/2020</td><td>2</td><td>06/04/2018</td></tr><tr><td>3</td><td>9 meses y 8 días</td><td>15/01/2021</td><td>3</td><td>07/04/2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	12	07/04/2018	1	06/04/2017	2	24	07/04/2020	2	06/04/2018	3	9 meses y 8 días	15/01/2021	3	07/04/2020
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																			
	1	12	07/04/2018	1	06/04/2017																			
	2	24	07/04/2020	2	06/04/2018																			
3	9 meses y 8 días	15/01/2021	3	07/04/2020																				
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 2020																							
Obligaciones cumplidas por el contratista:																								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.1.1 del presente Estudio Previo.</p> <p>El contratista se obliga con SAE a prestar el servicio en instalaciones que cumplan con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemas de almacenamiento.
	ok	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de administración de inventarios = Se Confirma recibido de inventario a la fecha de Noviembre 2020 un total de 2994 medios en custodia
	ok	Servicio de transporte por consultas normales, devoluciones, o recolecciones nuevas de medios magnéticos. = No se realizaron transportes en este mes
	ok	Transporte de consulta ordinaria. = No se realizaron transportes en este mes
	ok	<p>Servicio de custodia y almacenamiento masivo de medios de información: Comprende las actividades necesarias para que el CONTRATISTA realice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Almacenamiento de medios por unidad individual. Se Factura Bodega de medios Luego de recibir informe de inventario mensual
	ok	<p>2. El material que se entregue por parte de SAE para el almacenamiento y custodia en cumplimiento de la Orden de Servicio serán de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre la información suministrada, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.</p>
	ok	<p>3. Suministro oportuno de la información requerida para la ejecución de los procesos los cuales quedaran descritos en los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS - que se firmará una vez protocolizada la aceptación de la oferta de servicios:</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		SERVICIO		VOLUMEN		TIEMPO DE RESPUESTA			
		CONSULTA FISICA NORMAL CON TRASLADO		1-10 Medios magnéticos		8 HORAS HABLES			
				11-50 Medios magnéticos					
				51-100 Medios magnéticos					
		CONSULTA FISICA URGENTE CON TRASLADO		1-10 Medios magnéticos		4 HORAS HABLES			
				11-50 Medios magnéticos					
				51-100 Medios magnéticos					
		DEVOLUCIONES		1-100 CARPETAS		8 HORAS HABLES			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO		98,80%		PORCENTAJE PRESUPUESTAL		80,39%		
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:								
	CONCEPTO				VALOR				
	Valor Inicial del Contrato				\$ 19,116,058				
	Valor de las Adiciones				\$ 46,189,072				
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones				\$ 65.305.130				
	Total, ejecutado y desembolsado				\$ 52.499.304				
	Valor pendiente por ejecutar				\$ 12.805.826				
Cumplimiento pago de Parafiscales:		Carta Adjunta							
Certificación de cumplimiento:		El contrato cumple con las obligaciones del mes Noviembre							

John Vargas

Firma revisión

Firma Supervisor Contrato