

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17 de noviembre del 2020			
Fecha Suscripción del Contrato:	2020-5-30			
Contrato No:	47			
Nombre del Contratista:	MICROHARD S.A.S.			
Nit o CC del Contratista:	800.250.721-6			
Objeto del Contrato:	Arrendamiento a SAE S.A.S. de equipos de cómputo, para atender los requerimientos que en materia de suministros de equipos de cómputo que se efectuó.			
Valor del Contrato:	\$219'000.000			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	Adición 1	\$114'000.000	1	30/6/2020
	Adición 2	\$35'000.000	2	17/09/2020
	Adición 3	\$27'000.000	3	20/10/2020
Total, valor adiciones	176'000.000			
Plazo:	Fecha de Finalización:30/11/2020			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	31	20/9/2020	1
	2	30	20/10/2020	2
	3	30	30/11/2020	3
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 de octubre a 30 de octubre de 2020			
Obligaciones cumplidas por el contratista:		Obligaciones Específicas		
	1	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple para este periodo.		
	2	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1,2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo.		
	3	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumple para este periodo.		
	4	Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del acta de inicio.		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		La presente obligación se cumple para este periodo
	5	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados. La presente obligación se cumple para este periodo
	6	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico La presente obligación se cumple para este periodo
	7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. La presente obligación se cumple para este periodo
	8	Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del soporte, tendientes a determinar y corregir fallas que se puedan presentar sobre la operación del hardware entregado. La presente obligación se cumple para este periodo
	9	Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos La presente obligación se cumple para este periodo
	10	Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. La presente obligación se cumple para este periodo
	11	Toda pieza o equipo que se utilice deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento La presente obligación se cumple para este periodo
	12	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo
	13	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad. La presente obligación se cumple para este periodo
	14	El contratista deberá utilizar la mesa de ayuda de la SAE, para gestionar incidentes, peticiones y problemas acorde con la metodología de la SAE

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		La presente obligación se cumple para este periodo													
	15	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.													
		La presente obligación se cumple para este periodo													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>92.86 %</td> </tr> </table>		PORCENTAJE EJECUTADO	92.86 %	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>74.06%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.06%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	92.86 %													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.06%													
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 43'000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 176'000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$ 219'000.000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 162'186.210</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 56'813.790</td> </tr> </table>					Valor Inicial del Contrato	\$ 43'000.000	Valor de las Adiciones	\$ 176'000.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 219'000.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 162'186.210	Valor pendiente por ejecutar	\$ 56'813.790
	Valor Inicial del Contrato	\$ 43'000.000													
	Valor de las Adiciones	\$ 176'000.000													
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 219'000.000													
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 162'186.210													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 56'813.790														
AVANCES:															
En el mes de															
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.															
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes noviembre 2020.														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre 2020.														



Firma Supervisor