

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	04/01/2021												
Fecha Suscripción del Contrato:	12/11/2020												
Contrato No:	58398												
Nombre del Contratista:	ESRI COLOMBIA S.A.S												
Nit o CC del Contratista:	830.122.983-1												
Objeto del Contrato:	Suministro de software ESRI, suscripción a Arcgis Online, capacitación de las herramientas ESRI y prestación de servicios profesionales.												
Valor del Contrato:	\$ 337.323.103												
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación										
1	N/A	N/A	N/A										
Total, valor adiciones	N/A												
Plazo:	Un (1) año												
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
1	N/A	N/A	N/A	N/A									
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2020												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>De acuerdo con la orden de compra 58398 el contratista dio cumplimiento a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPROMISO CONTRACTUAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ArcGis for Desktop Standard Concurrent Licen</td><td>Se realiza la entrega e instalación de las 2 licencias Desktop el día 04/01/2021 Se realiza la entrega e instalación del servidor de licencias el día 04/01/2021</td></tr> </tbody> </table>	COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	ArcGis for Desktop Standard Concurrent Licen	Se realiza la entrega e instalación de las 2 licencias Desktop el día 04/01/2021 Se realiza la entrega e instalación del servidor de licencias el día 04/01/2021								
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO												
ArcGis for Desktop Standard Concurrent Licen	Se realiza la entrega e instalación de las 2 licencias Desktop el día 04/01/2021 Se realiza la entrega e instalación del servidor de licencias el día 04/01/2021												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>10.14%</td> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>00.00%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	10.14%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	00.00%								
PORCENTAJE EJECUTADO	10.14%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	00.00%										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:	
	CONCEPTO	VALOR
	Valor Inicial del Contrato	\$ 337.323.103
	Valor de las Adiciones	\$ 0
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 337.323.103
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 0
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 337.323.103
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo diciembre	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de diciembre.	
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:	
		Satisfactorio
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno
	<input type="checkbox"/>	Regular
	<input type="checkbox"/>	Requiere ajustes


 Firma Supervisor

 William Tellez