

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	21/01/2022												
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	18/12/2020												
<b>Contrato No:</b>	124-2020												
<b>Nombre del Contratista:</b>	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.												
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900105979-1												
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y puesta en operación de las rutas de integración basadas en la Arquitectura Tecnológica de la Sociedad de Activos Especiales, de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato.												
<b>Valor del Contrato:</b>	283.957.800												
<b>Adición:</b>	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr> <tr> <td><b>Total valor adiciones</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	NA	NA	NA	NA	<b>Total valor adiciones</b>			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación										
NA	NA	NA	NA										
<b>Total valor adiciones</b>													
<b>Plazo:</b>	2 años												
<b>Prórrogas:</b>	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	NA	NA	NA	NA	NA		
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
NA	NA	NA	NA	NA									
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Noviembre 2021												
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplir los tiempos de entrega establecidos para la actualización del sistema, los procesos de configuración de alta disponibilidad y migración desde el sistema Orfeo heredado  Se cumplió con los tiempos estipulados en el cronograma establecido y se anexa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Gestión</li> <li>Cronograma de actualización, plan de Pruebas</li> <li>Actividades de Migración</li> <li>Ambientes de testing para pruebas de usuario final</li> </ul> </li> <li>Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.</li> </ol>												

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Se cumple, porque la SAE aprueba lo entregado de acuerdo con las especificaciones en los estudios previos</p> <p>3. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>4. <b>Entrega ruta de integración Información-básica-visita-sae Fra. 8394</b></p> <p>5. <b>Entrega ruta de integración Información-general-activo-sae Fra. 8395</b></p> <p>6. <b>Entrega ruta de integración Resultado visita dificultades Fra. 8396</b></p> <p>7. <b>Entrega ruta de integración Resultado visita Recomendaciones Fra. 8397</b></p> <p>El proveedor a estado dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas por el supervisor del contrato</p>																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>55.69%</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td>32.28%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$283.957.800</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>-</td></tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>\$283.957.800</b></td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$91.665.631</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$192.292.169</td></tr> </tbody> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	55.69%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	32.28%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800	Valor de las Adiciones	-	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$283.957.800</b>	Total, ejecutado y desembolsado	\$91.665.631	Valor pendiente por ejecutar	\$192.292.169
	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	55.69%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	32.28%													
	CONCEPTO	VALOR															
	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800															
	Valor de las Adiciones	-															
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$283.957.800</b>															
Total, ejecutado y desembolsado	\$91.665.631																
Valor pendiente por ejecutar	\$192.292.169																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.																
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:																
	<table border="1"> <tr> <td>X</td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>	X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	X	Satisfactorio															
		Bueno															
		Regular															
	Requiere Ajustes																

  
Firma Supervisor