

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	09/11/21															
Fecha Suscripción del Contrato:	12/02/2020															
Contrato No:	019-2020															
Nombre del Contratista:	DISICO S.A.															
Nit o CC del Contratista:	860.074.186-9															
Objeto del Contrato:	Contratar el suministro, instalación y configuración de dispositivos tecnológicos para la SAE SAS.															
Valor del Contrato:	Hasta \$ 134.838.900															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 25.061.400</td><td>02</td><td>05/10/2020</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 25.061.400</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 25.061.400	02	05/10/2020	Total, valor adiciones	\$ 25.061.400		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$ 25.061.400	02	05/10/2020													
Total, valor adiciones	\$ 25.061.400															
Plazo:	La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la firma del acta de inicio el contrato															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 2021															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 13 del contrato 019-2020 el contratista dio cumplimiento a: <table><tr><td>COMPROMISO CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Suministro 13 UAP AC PRO</td></tr><tr><td>Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico</td><td>Los AP cumplen con las especificaciones técnicas.</td></tr><tr><td>Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante</td><td>Los AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica.</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Suministro 13 UAP AC PRO	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico	Los AP cumplen con las especificaciones técnicas.	Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante	Los AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica.				
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Suministro 13 UAP AC PRO															
Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico	Los AP cumplen con las especificaciones técnicas.															
Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante	Los AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica.															
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO22.47%		PORCENTAJE PRESUPUESTAL56.87%													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:	
	CONCEPTO	VALOR
	Valor Inicial del Contrato	\$ 109.777.500
	Valor de las Adiciones	\$ 25.061.400
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 134.838.900
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 76.688.360
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 58.150.540
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Octubre	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre.	
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:	
		Satisfactorio
		Bueno
		Regular
		Requiere
		Ajustes



Firma Supervisor



William Tellez