

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17/03/2022																		
Fecha Suscripción del Contrato:	09/12/2019																		
Contrato No:	115-2019																		
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SAE SIEM 2019																		
Nit o CC del Contratista:	901.346.854-7																		
Objeto del Contrato:	Contratar la renovación de licencias, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager)																		
Valor del Contrato:	Hasta \$ 291.979.590																		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td colspan="2">Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación		N/A	N/A	N/A	N/A		Total, valor adiciones	N/A			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																
N/A	N/A	N/A	N/A																
Total, valor adiciones	N/A																		
Plazo:	La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la suscripción y firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.																		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación															
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 2021 - Febrero 2022																		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el numeral 12 del contrato 115-2019 el contratista dio cumplimiento a: <table><tr><td>COMPROMISO CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta.</td><td>Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022 Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Noviembre 2021 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Diciembre 2021</td></tr><tr><td>Prestar el servicio de Network Operation Center (NOC)y Security Operation Center (SOC)</td><td>Se presta el servicio a través de una conexión VPN Site to Site, durante el</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta.	Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022 Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Noviembre 2021 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Diciembre 2021	Prestar el servicio de Network Operation Center (NOC)y Security Operation Center (SOC)	Se presta el servicio a través de una conexión VPN Site to Site, durante el									
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO																		
Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta.	Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022 Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Noviembre 2021 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad Diciembre 2021																		
Prestar el servicio de Network Operation Center (NOC)y Security Operation Center (SOC)	Se presta el servicio a través de una conexión VPN Site to Site, durante el																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table><tr><td></td><td>periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022</td></tr><tr><td></td><td>Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Enero 2022 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Febrero 2022</td></tr><tr><td>Se deben atender los casos de soporte relacionados con el SIEM</td><td>Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022</td></tr></table>		periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022		Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Enero 2022 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Febrero 2022	Se deben atender los casos de soporte relacionados con el SIEM	Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022												
	periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022																		
	Ruta Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Enero 2022 y Informe Servicio Gestión de Eventos de Seguridad ITELCA Febrero 2022																		
Se deben atender los casos de soporte relacionados con el SIEM	Se atendieron los casos reportados durante el periodo de nov a dic 2021 y periodo de enero a feb 2022																		
	<table><tr><td><table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>62.02 %</td></tr></table></td><td><table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>71.83 %</td></tr></table></td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 291.979.590</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 291.979.590</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 199.456.493</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 92.523.097</td></tr></table>	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>62.02 %</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	62.02 %	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>71.83 %</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	71.83 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 199.456.493	Valor pendiente por ejecutar	\$ 92.523.097
<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>62.02 %</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	62.02 %	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>71.83 %</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	71.83 %														
PORCENTAJE EJECUTADO	62.02 %																		
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	71.83 %																		
CONCEPTO	VALOR																		
Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590																		
Valor de las Adiciones	\$0																		
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590																		
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 199.456.493																		
Valor pendiente por ejecutar	\$ 92.523.097																		
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo febrero																		
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo.																		
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td></td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere ajustes</td></tr></table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes										
	Satisfactorio																		
	Bueno																		
	Regular																		
	Requiere ajustes																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión